

УТВЕРЖДАЮ  
 Губернатор Оренбургской области,  
 руководитель совета при Губернаторе  
 Оренбургской области по стратегическому  
 развитию и приоритетным проектам  
 (программам)



Ю.А. Берг

« 13 » декабря 2018г.

## П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)<sup>1</sup>

*«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»*

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности		
Краткое наименование регионального проекта	Условия для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Н.Л. Левинсон – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике		
Руководитель регионального проекта	Н.В. Безбородова – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Н.О. Струнцова – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области».		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия Оренбургской области, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Оренбургской области, включая индивидуальных предпринимателей, к началу 2025 года составит 281,549 тыс. человек										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	основной	206,994*	01.01.2018	207,3	219,46	232,5	243,9	253,03	261,6
2.	Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, %	основной	17,9**	31.12.2015	18	18	18,1	18,2	18,3	18,4
3.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, %	основной	2,5	31.12.18	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8

\* Данные Единого реестра субъектов МСП по Оренбургской области

\*\* Данные статистики за 2015 год

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<b>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику		
1.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 10.04.2019</p>		
1.1.	Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области	20.12.2024	Разработаны и приняты правила организации нестационарной и мобильной торговли
2	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p>		

1.3	Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения	01.01.2021	Наличие действующего Закона Оренбургской области об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения (налоговая)
1.4	Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере.	20.12.2024	Наличие действующего Закона Оренбургской области, устанавливающего пониженную налоговую ставку для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере. (налоговая)
1.5	Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).	20.12.2024	Принятие Закона Оренбургской области, включающего животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона). (налоговая)

3	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</b></p>		
1.18	<p>Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и количества предоставляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства</p>	20.12.2024	<p>Утверждена концепция трансформации, разработаны и утверждены административные регламенты на услуги</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства, программы «виртуального предпринимательства»</p>
4	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.07.2019</b></p>		
1.9	<p>Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы</p>	01.12.2019	<p>Разработаны механизмы по развитию внутреннего туризма</p>
5	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</b></p>		

1.2	Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия)	20.12.2024	Подготовка экспертных заключений по НПА
1.10	Создан и внедрен институт Бизнес-гида на территории области	20.12.2020	Повышение активности муниципальных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса
1.11	Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	20.12.2024	Конференции проводятся ежегодно в период май-июль во всех городских округах и муниципальных районах Оренбургской области (не менее 41 конференции)
1.12	Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить квалифицированное консультирование	20.12.2024	Консультирование предпринимателей в муниципальных образованиях в режиме «здесь и сейчас»
1.13	Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы через отделения МФЦ	20.12.2019	Подача заявки субъектами МСП на получение субсидии через МФЦ
1.14	Обеспечена возможность получения всех услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса	20.12.2019	Проведена инвентаризация услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки. Уполномоченным МФЦ заключены Соглашения о взаимодействии на оказание услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства. Разработаны технологические схемы. Услуги заведены в АИС МФЦ



1.15	Проведен ежегодный региональный рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области	20.12.2024	Повышение активности муниципальных властей в сфере улучшения инвестиционного климата
1.16	Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, ежегодно	20.12.2024	Осуществляется ежегодно в декабре
1.17	Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов. Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с актуальной для предпринимателей информацией); Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей информации	20.12.2024	Постоянное ведение аккаунтов в социальных сетях с ежедневной публикацией постов, размещение актуальной информации для предпринимателей на сайте организации.
1.20	Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании	20.12.2024	Разработаны муниципальные проекты развития МСП
6	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):  56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2024</p>		

1.7	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества	31.12.2021	Увеличение общего количества объектов в государственном и муниципальных перечнях не менее чем на 10% ежегодно
7	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p>		
1.6	Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов его применения	20.12.2019	Информирование бизнес сообщества и граждан области об изменениях в налоговом законодательстве
8	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 31.12.2019</p>		
1.8	Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых, консультационных и других) услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес»	20.12.2020	Организовано предоставление услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес»



1.19	Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»	20.12.2020	Открыто пространство коллективной работы для организации образовательного пространства: - импорт и экспорт компетенций для региона; - инфраструктура для проведения мероприятий, которые становятся частью персональных траекторий; - инфраструктура для сбора "расширенного" цифрового следа; - улучшение развития социально-экономического направления региона.
2.	<i>Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне закона)</i>		
1	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 01.08.2019</p>		
2.2	Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации	01.01.2020	Анализ регионального опыта
2	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p>		

2.3	Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП	20.12.2020	Обеспечено информирование и консультирование граждан о возможностях и условиях «самозанятости»
3	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 31.12.2019</p>		
2.1	Проведена информационная компания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях предусмотренных законом	20.12.2020	Информирование граждан о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях «самозанятых граждан» через сайт ФНС России, сайты МО Оренбургской области, печатные СМИ, радиоканалы, электронные СМИ

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику							
1.1	<i>Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.В. Безбородова	министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.Л. Левинсон, вице-губернатор по финансово-экономической политике Оренбургской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	15
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику					
1.1 Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	2
1.2 Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия)					
	Участник регионального проекта	О.Н. Авдеев	Президент ТПП Оренбургской области	-	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Организации инфраструктуры поддержки МСП			
1.3 Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения					
	Участник регионального проекта	К.Л. Князев	Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области	-	10
	Участник регионального проекта	Е.В. Сеньчев	заместитель министра финансов Оренбургской области	Т.Г. Мошкова, министр финансов Оренбургской области	10
1.4 Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере					
	Участник регионального проекта	К.Л. Князев	Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области	-	5
	Участник регионального проекта	Е.В. Сеньчев	заместитель министра финансов Оренбургской области	Т.Г. Мошкова, министр финансов Оренбургской области	5
1.5 Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).					
	Участник регионального проекта	К.Л. Князев	Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области	-	5
	Участник регионального проекта	Е.В. Сеньчев	заместитель министра финансов Оренбургской области	Т.Г. Мошкова, министр финансов Оренбургской области	5
1.6 Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов его применения					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	К.Л. Князев	Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области	-	5
1.7 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества					
	Участник регионального проекта	С.И. Хвалева	Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	К.П. Костюченко, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	100
	Участники проекта	-	Члены межведомственной рабочей группы, образованной указом Губернатора Оренбургской области от 12.07.2018 № 374-ук	-	100
1.8 Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых, консультационных и других) услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес»					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	10
1.9. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы					
	Участник регионального проекта	Г.А. Лискун	и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области		10
1.10 Создан и внедрен институт Бизнес-гида на территории области					



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
1.11 Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий внедрения предпринимательской деятельности					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
1.12 Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить квалифицированное консультирование					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	10
1.13 Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы через отделения МФЦ					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	В.И. Новоженин	заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, и.о. заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области		5
1.14 Обеспечена возможность получения всех услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»		10
	Участник регионального проекта	А.П. Шабельников	Директор ГАУ «Оренбургский областной многофункциональный центра предоставления государственных и муниципальных услуг»		5
	Участник регионального проекта	Организации инфраструктуры поддержки МСП			10
1.15 Проведен ежегодный региональный рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
1.16 Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, ежегодно					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
1.17 Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов. Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с актуальной для предпринимателей информацией); Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей информации					
	Участник регионального проекта	Организации инфраструктуры поддержки МСП			10
1.18 Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и количества предоставляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства					
	Участник регионального проекта	П.А. Бородин	Директор ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»		10
	Участник регионального проекта	С.А. Бердникова	Директор МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский»		10
1.19 Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»		20
1.20 Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании					
	Участник регионального проекта	Главы МО			5
2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне закона)					
2.1 Проведена информационная кампания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях предусмотренных законом					
	Участник регионального проекта	К.Л. Князев	Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области	-	5
	Участник регионального проекта	Н.Б. Исхакова	И.о. первого заместителя министра труда и занятости населения Оренбургской области, и.о. министра труда и занятости населения Оренбургской области	-	5
2.2. Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.3. Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»		5
	Участник регионального проекта	Организации инфраструктуры поддержки МСП			5

### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Условия для бизнеса»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности					
1.1.	Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области	01.01.2019	20.12.2024	А.Н. Миронова	Правила организации нестационарной и мобильной торговли	РП
1.2	Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия)	01.01.2019	20.12.2024	О.Н. Авдеев Организации инфраструктуры поддержки МСП	Экспертные заключения	РП
1.3	Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных	01.01.2019	01.01.2021	К.Л. Князев Е.В. Сеньчев	Закон Оренбургской области, отчеты 5-УСН, 1-Патент	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения					
1.4	Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере.	01.01.2019	20.12.2024	К.Л. Князев Е.В. Сеньчев	Закон Оренбургской области, справочная информация о количестве плательщиков, применяющих пониженную ставку	КП
1.5	Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).	01.01.2019	20.12.2024	К.Л. Князев Е.В. Сеньчев	Закон Оренбургской области, отчет 1-Патент	КП
1.6	Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов его применения	01.01.2019	20.12.2019	К.Л. Князев	Отчет о проведении семинаров	КП
1.7	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества	01.01.2019	31.12.2021	Хвалева С.И.	Нормативно-правовой акт Оренбургской области и органов местного самоуправления об утверждении перечня имущества. Увеличение общего количества объектов в государственном и муниципальных перечнях	КП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					не менее чем на 10 % ежегодно	
1.7.1.	Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП	01.01.2019	31.12.2019	Хвалева С.И.	Увеличение общего количества объектов в перечнях не менее чем на 10%	КП
1.7.2.	Приняты муниципальные правовые акты о предоставлении субъектам МСП имущества из перечня на льготных условиях	01.01.2019	31.12.2019	Хвалева С.И.	НПА приняты в 50% муниципальных образований, утвердивших перечни	КП
	Контрольная точка мероприятий	01.01.2019	31.12.2019	Хвалева С.И.		КП
1.7.1.	Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП	01.01.2020	31.12.2020	Хвалева С.И.	Увеличение общего количества объектов в перечнях не менее чем на 10%	КП
1.7.2.	Приняты муниципальные правовые акты о предоставлении субъектам МСП имущества из перечня на льготных условиях	01.01.2020	31.12.2020	Хвалева С.И.	НПА приняты в 80% муниципальных образований, утвердивших перечни	КП
	Контрольная точка мероприятий	01.01.2020	31.12.2020	Хвалева С.И.		КП
1.7.1.	Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП	01.01.2021	31.12.2021	Хвалева С.И.	Увеличение общего количества объектов в перечнях не менее чем на 10%	КП
1.7.2.	Приняты муниципальные правовые акты о предоставлении субъектам МСП имущества из	01.01.2021	31.12.2021	Хвалева С.И.	НПА приняты в 100% муниципальных	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	перечня на льготных условиях				образований, утвердивших перечни	
	Контрольная точка мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	Хвалева С.И.		КП
1.11	Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова	Отчеты муниципалитетов о проведении конференции (не менее 41 конференции)	РП
1.12	Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить консультацию в режиме «здесь и сейчас» от широкого круга специалистов	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова	План выездов. Отчет о мероприятии	РП
1.13	Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы через отделения МФЦ	01.01.2019	20.12.2020	В.И. Новоженин	Разработаны технологические схемы	КП
1.14	Обеспечена возможность получения всех услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса	01.01.2019	20.12.2019	А.Ш. Куприянова А.П. Шабельников Организации инфраструктуры поддержки МСП	Соглашение о взаимодействии с организациями инфраструктуры. Всего в МФЦ передана 41 услуга. Проведены обучающие занятия. Услуги внесены в АИС МФЦ «Эволента»	РП
1.15	Проведен ежегодный региональный рейтинг	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова	Презентация итогов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области				Рейтинга в рамках ежегодного Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии!»	
1.16	Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова	Данные о регионе в информационной системе «Region-ID»	РП
1.17	Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов. Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с актуальной для предпринимателей информацией); Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей информации	01.01.2019	20.12.2024	Организации инфраструктуры поддержки МСП	Отчет о проделанной работе.	РП
1.18	Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и количества предоставляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства	01.01.2019	20.12.2024	П.А. Бородин С.А. Бердникова	Утверждена концепция трансформации, разработаны и утверждены административные регламенты на дополнительные услуги, создана коворкинг зона. Отчет о проделанной работе.	РП
1.19	Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»	01.01.2019	20.12.2020	А.Ш. Куприянова	Нормативный правовой акт. Отчет.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.20	Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании	01.01.2019	20.12.2024	Главы МО	Муниципальные проекты развития МСП	РП
2.	Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне закона)					
2.1	Проведена информационная кампания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях предусмотренных законом	01.01.2019	20.12.2020	К.Л. Князев Н.Б. Исхакова	Отчет о проведении кампании	КП
2.2.	Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации	01.01.2019	01.01.2020	Н.О. Струнцова	Аналитическая справка	РП
2.3.	Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП	01.01.2019	20.12.2020	А.Ш. Куприянова Организации инфраструктуры поддержки МСП	Отчет о проделанной работе.	РП