

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Оренбургской области,  
руководитель совета при Губернаторе  
Оренбургской области по стратегическому  
развитию и приоритетным проектам  
(программам)

Ю.А. Берг

« 13 » декабря 2018г.

## П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)<sup>1</sup>

*«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»*

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Н.Л. Левинсон – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике		
Руководитель регионального проекта	Н.В. Безбородова – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Н.О. Струнцова – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество выдаваемых микрозаймов, ед. *										
1	Количество выдаваемых микрозаймов, ед. (нарастающим итогом, с 2020 года будет произведен пересчет на основании финансирования)	Основной	352	01.04.2018	352	359	376	440	488	496

\* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в субъекте РФ. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п *	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.  Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.  В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</li> <li>- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.</li> </ul> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2024</p>		
1.5.	Заключен агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП с АО «МСП Банк»	20.12.2019	Осуществляется привлечение и отбор МСП, соответствующих кредитным продуктам АО «МСП Банк», в рамках заключенного агентского договора с АО «МСП Банк»

1.6	<p>Заключен агентский договор Региональной гарантийной организацией на оказание услуг по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в гарантиях АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок, регулируемых Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при условии соответствия РГО, разрабатываемым критериям АО «МСП Банк», предъявляемым к РГО в целях заключения таких агентских договоров</p>	20.12.2019	<p>Осуществляется привлечение и отбор МСП, соответствующих продуктам АО «МСП Банк» (гарантии АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок, регулируемых Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), в рамках заключенного агентского договора с АО «МСП Банк»</p>
1.13	<p>Предоставлена субсидия на развитие гарантийной поддержки субъектов МСП:  2019 г. – 7,53 млн. рублей;  2020 г. – 4,18 млн. рублей;  2021 г. – 3,93 млн. рублей;  2022 г. – 12,51 млн. рублей;  2023 г. – 18,32 млн. рублей;  2024 г. – 5,90 млн. рублей.</p>	20.12.2024	<p>Предоставлена субсидия гарантийной организации на предоставление поручительств субъектам МСП</p>
1.15	<p>Гарантийной организацией обеспечен доступ субъектов МСП к гарантийной поддержке в количестве не менее 30 единиц ежегодно</p>	20.12.2024	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к гарантийной поддержке региональной гарантийной организации в количестве не менее 30 единиц ежегодно</p>

2.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей.</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года».</p> <p>При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС.</p> <p>Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2024</p>		
1.7	Сформирован портфель заемщиков и проведено сопровождение до получения кредита по льготной процентной ставке в рамках действующих программ возмещения затрат банков, ежегодно не менее 10 заемщиков	20.12.2024	Осуществляется информирование и сопровождение до получения кредита по льготной процентной ставке в рамках действующих программ возмещения затрат банков.

3.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году 8,56 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году 32,93 млрд. рублей</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2024</p>		
1.10	Заклучены соглашения с региональными лизинговыми компаниями	20.12.2019	Осуществляется привлечение и отбор МСП, соответствующих продуктам региональных лизинговых компаний, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между организациями инфраструктуры поддержки и региональными лизинговыми компаниями.
1.11	Сформирован портфель из субъектов МСП, заинтересованных в лизинговой поддержке и проведено сопровождение до заключения договора лизинга, не менее 10 предпринимателей ежегодно	20.12.2024	Осуществляется информирование и сопровождение МСП до заключения договора лизинга с региональной лизинговой компанией.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение финансовой грамотности субъектов МСП			
4.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p>		

2.1	Проведены обучающие мероприятия для субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, в том числе: - в 2019-2020 годах разработан план проведения обучающих мероприятий и проведены не менее 2 волн вебинаров	20.12.2021	Проведение вебинаров по повышению финансовой грамотности ФЛ и обучающих тренингов для субъектов МСП
2.2	Разработана методика и проведено измерение уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса	20.12.2021	Разработана и применена методика оценки уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело
2.3	Проведение ежегодно не менее 4 обучающих мероприятий для лиц, являющихся субъектами МСП и ИП, а также являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, для участия в закупках	20.12.2024	Проведение обучающих тренингов для субъектов МСП и резидентов организаций инфраструктуры поддержки бизнеса
5.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2024</p>		

1.12	Предоставлена субсидия на развитие микрофинансовой поддержки субъектов МСП: 2019 г. – 0,0 млн. рублей; 2020 г. – 18,22 млн. рублей; 2021 г. – 22,12 млн. рублей; 2022 г. – 74,05 млн. рублей; 2023 г. – 56,51 млн. рублей; 2024 г. – 13,30 млн. рублей.	20.12.2024	Проведен конкурс МФО. Предоставлена субсидия МФО на микрофинансирование субъектов МСП
6.	<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Оптимизирована деятельность государственных МФО <b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО <b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2022</b>		
1.3	Увеличен максимальный размер предоставляемого МФО займа до 5,0 млн. рублей (после внесения изменений в федеральное законодательство)	20.12.2019	Осуществляется предоставление МФО займов, размер которых увеличен до 5,0 млн. рублей (после внесения изменений в федеральное законодательство)
7.	<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц <b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО <b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</b>		
1.1.	Создана линейка микрофинансовых продуктов для субъектов МСП, включающая 11 новых микрофинансовых продуктов (для экспортно-ориентированных предприятий, самозанятых граждан, начинающих предпринимателей и др.)	20.12.2020	Обеспечена возможность финансирования МСП по разработанным и введенным в действие 11 новым микрофинансовым продуктам для субъектов МСП (для экспортно-ориентированных предприятий, самозанятых граждан, начинающих предпринимателей и др.)



1.2	Снижена процентная ставка для субъектов МСП, осуществляющих приоритетные виды деятельности или ведущих деятельность в моногородах области в рамках микрокредитного продукта «Приоритетный» на 3-5 процентных пунктов по сравнению с базовой ставкой.	20.12.2019	Обеспечена возможность получения микрокредитных продуктов субъектами МСП, осуществляющими приоритетные виды деятельности и/или ведущими деятельность в моногородах области с размером процентной ставки ниже базовой на 3-5 процентных пункта.
1.4	Сохранено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации микрофинансовой организации не менее 70%	20.12.2024	Отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации микрофинансовой организации составляет не менее 70%
1.8	Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности	20.12.2019	Региональной гарантийной организацией заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности с целью предоставления гарантийной поддержки проектов МСП.
1.9	Реализовано финансирование инвестиционных проектов в рамках совместного сотрудничества некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» и Фонда развития промышленности	20.12.2024	Осуществляется привлечение субъектов деятельности в сфере промышленности в целях получения финансовой поддержки инвестиционных проектов в рамках совместного сотрудничества НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» и Фонда развития промышленности.
1.14	Обеспечен доступ субъектов МСП микрофинансовыми организациями к заемным средствам в количестве не менее 80 единиц ежегодно в каждой микрофинансовой организации	20.12.2024	Обеспечено финансирование МСП микрофинансовыми организациями к заемным средствам в количестве не менее 80 единиц ежегодно в каждой МФО
1.16	Профинансирован не менее чем один проект в год за счет средств ЗПИФК «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области»	20.12.2024	Осуществлено финансирование проектов за счет средств ЗПИФК

\* Нумерация результатов регионального проекта соответствует плану мероприятий по реализации регионального проекта



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	5,94	5,88	7,95	7,25	5,52	32,54
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	5,94	5,88	7,95	7,25	5,52	32,54
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.</li> </ul>							
2.2	<p>Предоставлена субсидия на развитие гарантийной поддержки субъектов МСП:</p> <p>2019 г. – 7,53 млн. рублей;</p> <p>2020 г. – 4,18 млн. рублей;</p> <p>2021 г. – 3,93 млн. рублей;</p> <p>2022 г. – 12,51 млн. рублей;</p> <p>2023 г. – 18,32 млн. рублей;</p>	7,53	4,18	3,93	12,51	18,32	5,9	52,37





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.В. Безбородова	министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.Л. Левинсон, вице-губернатор по финансово-экономической политике Оренбургской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	15
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					
1.1. Создана линейка микрофинансовых продуктов для субъектов МСП, включающая 11 новых микрофинансовых продуктов (для экспортно-ориентированных предприятий, самозанятых граждан, начинающих предпринимателей и др.)					
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	50
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50
1.2. Снижена процентная ставка для субъектов МСП, осуществляющих приоритетные виды деятельности или ведущих деятельность в моногородах области в рамках микрокредитного продукта «Приоритетный» на 3-5 процентных пунктов по сравнению с базовой ставкой					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	50
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	50
1.3. Увеличен максимальный размер предоставляемого МФО займа до 5,0 млн. рублей (после внесения изменений в федеральное законодательство)					
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	50
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	50
1.4. Сохранено отношение действующего портфеля микrozаймов к капитализации микрофинансовой организации не менее 70%					
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	50
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.5. Заключен агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП с АО «МСП Банк»					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50
1.6. Заключен агентский договор Региональной гарантийной организацией на оказание услуг по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в гарантиях АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок, регулируемых Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при условии соответствия РГО, разрабатываемым критериям АО «МСП Банк», предъявляемым к РГО в целях заключения таких агентских договоров					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50
1.7. Сформирован портфель заемщиков и проведено сопровождение до получения кредита по льготной процентной ставке в рамках действующих программ возмещения затрат банков, ежегодно не менее 10 заемщиков					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50
1.8 Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности					



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	50
1.9 Реализовано финансирование инвестиционных проектов в рамках совместного сотрудничества некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)» и Фонда развития промышленности					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова Руководители организаций инфраструктуры поддержки МСП Оренбургской области	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	50
1.10. Заключены соглашения с региональными лизинговыми компаниями					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова Руководители организаций инфраструктуры поддержки МСП Оренбургской области	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	50
1.11 Сформирован портфель из субъектов МСП, заинтересованных в лизинговой поддержке и проведено сопровождение до заключения договора лизинга, не менее 10 предпринимателей ежегодно					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова Руководители организаций инфраструктуры поддержки МСП Оренбургской области	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50
<p>1.12 Предоставлена субсидия на развитие микрофинансовой поддержки субъектов МСП:</p> <p>2019 г. – 0,0 млн. рублей;  2020 г. – 18,23 млн. рублей;  2021 г. – 22,12 млн. рублей;  2022 г. – 74,05 млн. рублей;  2023 г. – 56,51 млн. рублей;  2024 г. – 13,30 млн. рублей.</p>					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	10
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	50
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.13. Предоставлена субсидия на развитие гарантийной поддержки субъектов МСП: 2019 г. – 7,53 млн. рублей; 2020 г. – 4,18 млн. рублей; 2021 г. – 3,93 млн. рублей; 2022 г. – 12,51 млн. рублей; 2023 г. – 18,32 млн. рублей; 2024 г. – 5,90 млн. рублей.					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	50
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	10
1.14 Обеспечен доступ субъектов МСП микрофинансовыми организациями к заемным средствам в количестве не менее 80 единиц ежегодно в каждой микрофинансовой организации					
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»		50
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»		50
1.15 Гарантийной организацией обеспечен доступ субъектов МСП к гарантийной поддержке в количестве не менее 30 единиц ежегодно					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»		50
1.16	Профинансирован не менее чем один проект в год за счет средств ЗПИФК «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области»				
	Участник регионального проекта	А.М. Шошин	АО «Корпорация развития Оренбургской области»		10
2. Повышение финансовой грамотности субъектов МСП					
2.1. Проведены обучающие мероприятия для субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, в том числе: - в 2019-2020 годах разработан план проведения обучающих мероприятий и проведены не менее 2 волн вебинаров					
	Участник регионального проекта	Е.С. Здорова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
	Участник регионального проекта	Д.Н. Кулаков	Заместитель министра финансов Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	10
2.2. Разработана методика и проведено измерение уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса					
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	5
2.3. Проведение ежегодно не менее 4 обучающих мероприятий для лиц, являющихся субъектами МСП и ИП, а также являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, для участия в закупках					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	10

#### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Финансовая поддержка МСП»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
**«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					
1.1.	Создана линейка микрофинансовых продуктов для субъектов МСП, включающая 11 новых микрофинансовых продуктов (для экспортно-ориентированных предприятий, самозанятых граждан, начинающих предпринимателей и др.)	01.01.2019	20.12.2020	В.И. Склонюк А.Ш. Куприянова	Внутренние нормативные документы МФО.	РП
1.2	Снижена процентная ставка для субъектов МСП, осуществляющих приоритетные виды деятельности или ведущих деятельность в моногородах области в рамках микрокредитного продукта «Приоритетный» на 3-5 процентных пунктов по сравнению с базовой ставкой.	01.01.2019	20.12.2019	В.И. Склонюк А.Ш. Куприянова	Внутренние нормативные документы МФО.	РП
1.3	Увеличен максимальный размер предоставляемого МФО займа до 5,0 млн. рублей (после внесения изменений в федеральное законодательство)	01.01.2019	20.12.2019	В.И. Склонюк А.Ш. Куприянова	Документальное оформленное решение высшего коллегиального органа МФО об увеличении размера микрозайма до 5,0 млн. рублей.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Внутренние нормативные документы МФО.	
1.4	Сохранено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации микрофинансовой организации не менее 70%	01.01.2019	20.12.2024	В.И. Склонюк А.Ш. Куприянова	Годовой отчет о деятельности МФО.	РП
1.5	Заключен агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП с АО «МСП Банк»	01.01.2019	20.12.2019	А.Ш. Куприянова	Агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП, заключенный организацией инфраструктуры поддержки МСП м АО «МСП «Банк»	РП
1.6	Заключен агентский договор Региональной гарантийной организацией на оказание услуг по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в гарантиях АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок, регулируемых Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при условии соответствия РГО, разрабатываемым критериям АО «МСП Банк», предъявляемым к РГО в целях заключения таких агентских договоров	01.01.2019	20.12.2019	А.Ш. Куприянова	Агентский договор на оказание услуг по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в гарантиях АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок, регулируемых Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключенный Региональной гарантийной организацией с АО «МСП Банк».	
1.7	Сформирован портфель заемщиков и проведено сопровождение до получения кредита по льготной процентной ставке в рамках действующих программ возмещения затрат банков, ежегодно не менее 10 заемщиков	01.01.2019	20.12.2024	А.Ш. Куприянова	Письменный отчет в Минэкономразвития Оренбургской области	РП
1.8	Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности	01.01.2019	20.12.2019	А.Ш. Куприянова	Соглашение о сотрудничестве, заключенное региональной гарантийной организацией с Фондом развития промышленности.	РП
1.9	Реализовано финансирование инвестиционных проектов в рамках совместного сотрудничества некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» и Фонда развития	01.01.2019	20.12.2024	А.Ш. Куприянова	Письменный отчет в Минэкономразвития Оренбургской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	промышленности					
1.10	Заключены соглашения с региональными лизинговыми компаниями	01.01.2019	20.12.2019	А.Ш. Куприянова Руководители организаций инфраструктуры поддержки МСП Оренбургской области	Соглашения, заключенные организациями инфраструктуры поддержки с региональными лизинговыми компаниями	РП
1.11	Сформирован портфель из субъектов МСП, заинтересованных в лизинговой поддержке и проведено сопровождение до заключения договора лизинга, не менее 10 предпринимателей ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	А.Ш. Куприянова Руководители организаций инфраструктуры поддержки МСП Оренбургской области	Письменный отчет в Минэкономразвития Оренбургской области	РП
1.12	Предоставлена субсидия на развитие микрофинансовой поддержки субъектов МСП: 2019 г. – 0,0 млн. рублей; 2020 г. – 18,23 млн. рублей; 2021 г. – 22,12 млн. рублей; 2022 г. – 74,05 млн. рублей; 2023 г. – 56,51 млн. рублей; 2024 г. – 13,30 млн. рублей.	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова В.И. Склонюк А.Ш. Куприянова	Нормативный правовой акт. Приказ министерства	РП
1.13	Предоставлена субсидия на развитие гарантийной поддержки субъектов МСП: 2019 г. – 7,53 млн. рублей; 2020 г. – 4,18 млн. рублей; 2021 г. – 3,93 млн. рублей; 2022 г. – 12,51 млн. рублей;	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова А.Ш. Куприянова	Нормативный правовой акт. Приказ министерства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2023 г. – 18,32 млн. рублей; 2024 г. – 5,90 млн. рублей.					
1.14	Обеспечен доступ субъектов МСП микрофинансовыми организациями к заемным средствам в количестве не менее 80 единиц ежегодно в каждой микрофинансовой организации	01.01.2019	20.12.2024	В.И. Склонюк А.Ш. Куприянова	Письменный отчет в Минэкономразвития Оренбургской области	РП
1.15	Гарантийной организацией обеспечен доступ субъектов МСП к гарантийной поддержке в количестве не менее 30 единиц ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	А.Ш. Куприянова	Письменный отчет в Минэкономразвития Оренбургской области	РП
1.16	Профинансирован не менее чем один проект в год за счет средств ЗПИФК «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области»	01.01.2019	20.12.2024	А.М. Шошин	Отчет ЗПИФК	КП
2.	Повышение финансовой грамотности субъектов МСП					
2.1	Проведены обучающие мероприятия для субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, в том числе: - в 2019-2020 годах разработан план проведения обучающих мероприятий и проведены не менее 2 волн вебинаров	01.01.2019	20.12.2021	Е.С. Здорова Д.Н. Кулаков Е.Г. Батурина	Отчеты о проведении обучающих мероприятий	КП
2.2	Разработана методика и проведено измерение уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса	01.01.2019	20.12.2021	Е.Г. Батурина	Методика оценки уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело	РП
2.3	Проведение ежегодно не менее 4 обучающих мероприятий для лиц, являющихся субъектами МСП и ИП, а также являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, для участия в закупках	01.01.2019	20.12.2024	А.Н. Миронова	Отчеты о проведенных мероприятиях	РП